Envoyé en préfecture le 06/06/2023
Reçu en préfecture le 06/06/2023
Publié le 06/06/2023
ID : 044-200067635-20230606-05_2023_20-AR

M. Le Président : Jean-Guy CORNU

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
Arrondissement de Nantes
- - - - - - - -

13 rue des Ajoncs
44190 CLISSON

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS**

**Année 2023**

**Décision du 25 mai 2023**

| | |
|---|---|
| **05.2023-20** | **VOIRIE**<br>**OBJET : Avenant n° 1 au lot n°1 du marché « Travaux d'aménagement de voirie pour l'extension du parc d'activités des Fromentaux à Maisdon sur Sèvre »**<br>**Lot 1 Terrassement – voirie – assainissement EU-EP** |

**VU** le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 5211-10,

**VU** la décision de la Présidente n° 03.2020-02 en date du 9 mars 2020 désignant comme attributaire du lot n°1 : Terrassement/voirie/assainissement EU-EP, l'entreprise BLANLOEIL sise Parc Industriel de Tabari - Rue des Ajoncs – BP 49423, 44194 CLISSON Cedex, pour un montant global de 195 916.00€HT (offre de base+ variante 1+ prestation supplémentaire 1),

**VU** la délibération n°28.03.2023-28 du Conseil communautaire en date du 28 mars 2023 portant délégation d'attributions du Conseil communautaire au Président,

**Considérant** la nécessité d'ajouter des prix nouveaux au lot précité, afin de réaliser certains travaux non prévus initialement, à savoir, la création de passage surbaissés et accès en enrobé,

**Considérant** l'avenant n°1, ci-annexé,

Le Président de la Communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo,

**D É C I D E**

**ARTICLE 1 :** de conclure un avenant n°1 au lot n° 1 « terrassement – voirie – assainissement EU-EP » du marché de travaux d'aménagement de voirie pour l'extension du PA des Fromentaux à Maisdon sur Sèvre, avec l'entreprise BLANLOEIL.

**ARTICLE 2 :** de préciser que cet avenant n'aura aucune incidence financière sur le marché en cours.

**DIT** qu'il sera rendu compte de la présente décision au Conseil communautaire lors de la prochaine séance.

**DIT** que la présente décision sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.

**DIT** que la présente décision sera adressée à Madame la Trésorière Communautaire.

« Pour extrait conforme au registre »

À Clisson

Le 06/06/2023
Jean-Guy CORNU
Président

Envoyé en préfecture le 06/06/2023
Reçu en préfecture le 06/06/2023
Publié le 06/06/2023
ID : 044-200067635-20230606-05_2023_20-AR

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**
**Direction des Affaires Juridiques**

MARCHES PUBLICS **EXE10**

# AVENANT N° 1

## A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO**
13 rue des ajoncs
44190 CLISSON

## B - Identification du titulaire du marché public

**BLANLOEIL SAD**
16 rue des Ajoncs
ZI Tabari
44190 CLISSON

## C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre

- Objet du marché public:

**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE POUR EXTENSION DU PARC D'ACTIVITES DES FROMENTAUX A MAISDON SUR SEVRE**

**Lot 1 : Terrassement / Voirie / Assainissement EU-EP**

**Marché n° 2020-08**

- Date de la notification du marché public **: 12 mars 2020**

- Forme du marché public **:** Marché de travaux à procédure adapté conformément à l'article R. 2123-1 du Code de la Commande Publique.

- Durée d'exécution du marché public :

- Tranche ferme provisoire : 21 semaines à compter de l'ordre de service
- Tranche ferme définitive : 3 semaines à compter de l'ordre de service

- Montant estimatif du marché public :

| | |
|---|---|
| Tranche ferme phase provisoire : | 143 021,00 € HT |
| Tranche ferme phase définitive : | 13 695,00 € HT |
| Variante 1 Réserve enterrée pour défense incendie : | 25 225,00 € HT |
| PSE 1 : Fourniture et pose de clôture rigide : | 13 975,00 € HT |
| Total (base + variante1+PSE1) : | 195 916,00 € HT |

Les prestations sont rémunérées par application des prix fournis au bordereau des prix unitaires, étant précisé que seules les quantités réellement exécutées seront facturées.

Envoyé en préfecture le 06/06/2023
Reçu en préfecture le 06/06/2023
Publié le 06/06/2023
ID : 044-200067635-20230606-05_2023_20-AR

## D - Objet de l'avenant

### Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n° 1 a pour objet de créer des prix nouveaux au marché, afin de réaliser certains travaux non prévus initialement, à savoir, la création de passage surbaissés et accès en enrobé.

Les prix nouveaux conformément à l'ordre de service n°3 notifié au titulaire le 02/05/2023 sont les suivants :

| Désignation | Montant € HT |
|---|---|
| Amener et repli du matériel<br>Forfait | 650,00 |
| Installation de chantier, signalisation, DICT<br>Forfait | 480,00 |
| Terrassement du trottoir en GNT, chargement et évacuation des déblais<br>M² | 11,60 |
| Sciage des bordures A1 coulée en place afin d'obtenir une vue de +2cm niveau fini de la voirie définitive y compris rampant de 1.50 ml de part et d'autre des entrées, mise en œuvre d'un réagréage adapté pour finition dessus de bordures<br>ML | 65,00 |
| Fourniture et mise en œuvre de 8 cm de GBcl.3 0/14 + 6cm BBSG 0/10 trottoir<br>M² | 70,30 |
| Déplacement chambre télécom LOT y compris reprise des fourreaux<br>Forfait | 680,00 |
| Nettoyage fin de chantier<br>Forfait | 450,00 |

Les clauses du marché initial (et des précédents avenants éventuels) demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

### Montant du marché public ou de l'accord-cadre :

Le montant du marché sera calculé en fonction des prestations réellement exécutées en application des prix indiqués au bordereau des prix unitaires.

Les prix nouveaux, objet du présent avenant, complètent le bordereau des prix unitaires du 10 mars 2020.

### Prestations exécutées par les sous-traitants :

Les dispositions du présent avenant s'appliqueront aux sous-traitants déclarés pour l'exécution des prestations.

### Incidence financière de l'avenant :

L'avenant n° 1 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
*(Cocher la case correspondante.)*

☒ NON ☐ OUI

Envoyé en préfecture le 06/06/2023
Reçu en préfecture le 06/06/2023
Publié le 06/06/2023
ID : 044-200067635-20230606-05_2023_20-AR

## E - Signature du titulaire du marché public

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A : Clisson , le ……

Signature
*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public